



# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
<b>147</b>	<b>23-05-2023</b>

**OGGETTO:**

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CON REALIZZAZIONE DI STRADA RURALE (DA PIAN DI SOLA A PIAZZA GRANDE) - CUP B77H15002110001 – CIG 9022542532 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.**

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2022 del 06.05.2022 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 3/2020 del 02.11.2020 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2021 si è preso atto della concessione con Decreto Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministro dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 – contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di un contributo economico di euro 760.000,00 per la realizzazione di intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di servizio n. 53 del 02/04/2021 con la quale si incaricava lo Studio Tecnico Falciola dell'Arch. Giovanna Falciola e dell'Ing. Franco Falciola con sede in Domodossola (VB) per l'espletamento delle prestazioni professionali riguardanti progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione relative alle opere in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di servizio n. 52 del 02/04/2021 con la quale si incaricava lo Studio Geologico D'Elia del Dott. Geol. Francesco D'Elia con sede in Mergozzo (VB) per l'espletamento delle prestazioni professionali riguardanti esecuzione indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geomeccaniche a supporto della progettazione definitiva-esecutiva e per la collaborazione alla Direzione Lavori di tipo geologico relative alle opere in oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori per l'intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande) - CUP B77H15002110001 per complessivi € 760.000,00;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale - 5° Dipartimento Servizi al Territorio – Settore Appalti e Assicurazioni – Ufficio Centrale di Committenza del Comune di Verbania n. 149 del 02/02/2022, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB) i lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande), a seguito del ribasso del 16,20 % sul prezzo a base d'asta di € 586.492,58 e quindi per il prezzo conseguente di € 491.480,78 oltre € 10.612,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale di € 502.093,19 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n. 05/2022 in data 10/03/2022 per la realizzazione dei lavori "messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande) – CUP: B77H15002110001 – CIG: 9022542532", stipulato con l'Impresa Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB), con il ribasso offerto del 16,20 % e quindi per l'importo di € 491.480,78 oltre € 10.612,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale di € 502.093,19 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTO che il giorno 12/09/2022 il Direttore Lavori Dott. Ing. Franco Falciola ha proceduto alla consegna dei lavori come da verbale protocollato in data 13/09/2022 al n. 2592;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di servizio n. 271 del 11/10/2022 con la quale provvedeva alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 100.418,64 oltre I.V.A. 10% per complessivi € 110.460,50, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 27 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto d'Appalto rep. n. 05/2022 in data 10/03/2022;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di servizio n. 20 del 18/01/2023 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori e alla liquidazione a favore dell'impresa

Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 70.577,94 oltre IVA 10% per complessivi € 77.635,73 come fattura elettronica n. 618 del 30/12/2022;

VISTI ora gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento e protocollati in data 09/05/2023 al n. 1176 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing. Franco Falciola;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° stato di avanzamento lavori redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Marco Tonietti per l'importo di € 72.105,50 oltre IVA 10%;

VISTA la fattura elettronica n. 193 del 17/05/2023 relativa al 2° stato di avanzamento lavori presentata dall'Impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), per complessivi € 79.316,05;

CONSIDERATO che la presente spesa verrà finanziata con contributo concesso con Decreto Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministro dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 – contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, per l'importo di euro 760.000,00;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione delle spese;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal Codice Contratti;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 come modificata dalla Legge 217/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e copia del DURC, di regolarità contributiva previdenziale/assistenziale;

#### DETERMINA

- 1) di approvare gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori "di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande) - CUP B77H15002110001 – CIG 9022542532" per un importo di € 72.105,50 oltre IVA 10%.
- 2) di approvare e liquidare all'Impresa l'Impresa Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB), la somma di € 72.105,50 oltre IVA 10% e così per complessive € 79.316,05 come fattura elettronica n. 193 del 17/05/2023 quale seconda rata di acconto spettatele per i lavori di che trattasi, giusto il certificato di pagamento n. 2 - CIG 9022542532.
- 3) di dare atto che l'importo complessivo di € 79.316,05 trova copertura finanziaria all'intervento 2.08.01.01 del bilancio corrente esercizio.
- 4) di dare atto che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di inadempienza fiscale, ai sensi della vigente normativa.
- 5) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**Parere Favorevole**

Data: 23-05-2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
Rossana Beltrami

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Parere Favorevole**

Data: 23-05-2023

Il Responsabile del Servizio  
GEOM. MARCO TONIETTI

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 23-05-2023

Il Responsabile del Servizio

GEOM. MARCO TONIETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.