



Anno 2015 - COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA B71E15000610006

Ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme di agibilità e sicurezza

Importo di finanziamento	232.118,05	Importo cofinanziamento	17.881,95
Data ultimo aggiornamento	19/02/2021	Data Validazione Post-gara	29/09/2016
Data Validazione Variante	27/08/2018	Data Inserimento Conto Finale	19/02/2021

Voce	Descrizione	Importo Pre-gara		Importo Post-gara		Importo Variante		Importo Finale	
		MIUR	Ente	MIUR	Ente	MIUR	Ente	MIUR	Ente
A	Importo totale lavori								
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	78.082,15	6.015,31	73.650,99	5.673,94	78.239,75	5.673,94	78.423,53	2.229,15
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	88.095,03	6.786,68	88.095,03	6.786,68	83.322,49	11.559,22	83.322,49	9.368,79
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13.620,49	1.049,30	13.620,49	1.049,30	13.620,49	1.049,30	13.620,49	1.049,30
	TOTALE LAVORI	179.797,67	13.851,29	175.366,51	13.509,92	175.182,73	18.282,46	175.366,51	12.647,24
B	Somme a disposizione dell'amministrazione								
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Spese Tecniche								
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	146,37	11,28	146,37	11,28	0,00	311,15	0,00	0,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	25.532,99	1.967,01	25.532,99	1.967,01	25.532,99	1.967,01	24.604,52	1.895,48
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	1.797,98	138,51	1.797,98	138,51	1.846,63	138,51	1.644,48	138,51
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce	Descrizione	Importo Pre-gara		Importo Post-gara		Importo Variante		Importo Finale	
		MIUR	Ente	MIUR	Ente	MIUR	Ente	MIUR	Ente
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese tecniche	27.477,34	2.116,80	27.477,34	2.116,80	27.379,62	2.416,67	26.249,00	2.033,99
	Altre spese								
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.6	I.V.A. sui lavori	17.979,77	1.385,13	17.536,65	1.350,99	17.518,28	1.828,24	17.536,65	1.297,43
B.7	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	6.863,27	528,73	6.863,27	528,73	6.863,27	528,73	6.613,69	509,51
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale altre spese	24.843,04	1.913,86	24.399,92	1.879,72	24.381,55	2.356,97	24.150,34	1.806,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	52.320,38	4.030,66	51.877,26	3.996,52	51.761,17	4.773,64	50.399,34	3.840,93
	Totali	232.118,05	17.881,95	227.243,77	17.506,44	226.943,90	23.056,10	225.765,85	16.488,17
		250.000,00		244.750,21		250.000,00		242.254,02	
	Economia	6.352,20							